

## **Il punto di partenza della ricerca: motivazioni e obiettivi**

Con la nostra ricerca intendiamo rendere chiaro l'iter burocratico, amministrativo e finanziario del progetto finanziato con i fondi POR FESR 2007-2013 per (ri)qualificare l'area circostante la Chiesa di San Simplicio di Olbia. Vogliamo conoscere chi siano i soggetti coinvolti, quale sia stata la storia del progetto, i punti di forza e le difficoltà incontrate. Abbiamo scelto questa ricerca e, nello specifico questo progetto, perché è un'area della nostra comunità cittadina e non dovremmo avere grosse difficoltà a reperire le informazioni necessarie per ricostruirne tutte le fasi di attuazione. Siamo fortemente motivati perché l'intervento ha un grande valore sociale, oltre che storico – culturale e ha coinvolto l'opinione pubblica della comunità di Olbia, oltre che diverse figure istituzionali e professionali. L'obiettivo è stato quello virtuoso di ridare l'importanza che merita ad un complesso di inestimabile valore storico – archeologico che diventerà anche un polo di attrazione turistica e una risorsa preziosa per il paese.

## **Dati e informazioni trovate.**

**Dati trovati nel sito di OPENCOESIONE**

(<http://www.opencoesione.gov.it/progetti/1sa11103iv423assol13003/>)

**TITOLO DEL PROGETTO ( CUP: F72C13000220002)** Data di aggiornamento: **30/06/2017**

**LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO "CHIESA DI SAN SIMPLICIO" OLBIA**

**Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  
Fondi Strutturali relativi alla programmazione 2007/2013**

**Programma  
[POR CRO FESR SARDEGNA](#)**

**Asse  
Asse 4 Ambiente, Attrattività naturale, culturale e Turismo**

**Obiettivo  
Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere l'imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale**

- [INFRASTRUTTURE](#) - RECUPERO
- [CULTURA E TURISMO](#) - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE CULTURALI
- Risorse pubbliche finanziate: **1.180.000,00** euro

Di cui:

**Unione europea** **295.000** euro

---

**Fondo di Rotazione (Co-finanziamento nazionale)** **593.020** euro

---

**Regione** **291.979** euro

---

Il progetto è stato finanziato al 100%

# Tempi

Inizio previsto

**30 ottobre 2014**

Inizio effettivo

**30 ottobre 2014**

Fine prevista

**31 dicembre 2015**

Fine effettiva

**31 dicembre 2015**

## ANDAMENTO DEI PAGAMENTI



## Priorità QSN

Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo

## Obiettivo generale QSN

Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile

## Obiettivo specifico QSN

Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato delle Regioni italiane per aumentarne l'attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti

## Prossimi passi: Qual è il punto d'arrivo della vostra ricerca? Cosa volete scoprire o analizzare?

Abbiamo preso contatti con il Comune di Olbia e abbiamo parlato con il responsabile alla soprintendenza ai beni culturali che ci ha fornito alcuni nomi di figure professionali coinvolte nel progetto che stiamo cercando di contattare. Non siamo ancora riusciti, nonostante le ricerche fatte sul sito del Comune, a trovare le delibere e i documenti relativi agli appalti e alle concessioni fatte dal Comune alle varie ditte coinvolte. Ci riserviamo di insistere, andare personalmente negli uffici competenti, mandare mail e contattare gli amministratori anche telefonicamente.