

Il 12 marzo 2018 è stata effettuata la visita di monitoraggio nei comuni coinvolti nel progetto scelto, partendo da Gerace in quanto capofila. Abbiamo intervistato il vicesindaco Salvatore Galluzzo e il tecnico Domenico Romeo che ha diretto il progetto. Dalle risposte alle nostre domande è emerso che il progetto è completamente concluso, **contrariamente** a quanto si legge sul portale di OpenCoesione. Sono stati prodotti fascicoli informativi e segnaletica varia. **Avevamo saputo che non tutti i segnali previsti erano stati fissati**, ma il vicesindaco durante l'intervista ci ha detto che non tutti risultano posizionati perché il vento li ha portati via. Completare i lavori è stato molto complesso, anche a causa di verifiche dei testi storici che in alcune parti risultavano errati e della presenza di errori ortografici e grammaticali. Il vicesindaco ci ha detto che l'impatto economico "è stato quasi nullo": il progetto non ha né ridotto la disoccupazione né aumentato il numero dei turisti. Si sarebbero dovuti creare inoltre un sito web e applicazioni per smartphone, ma ci è stato fornito solo l'indirizzo del sito web. Guidati dal tecnico abbiamo potuto verificare, per mancanza di tempo, la presenza effettiva, nei sei comuni, soltanto di una parte dei segnali previsti dal progetto. A Ciminà abbiamo intervistato il sindaco Giusy Caruso che sul progetto specifico non ha potuto pronunciarsi perché la sua giunta si è insediata da poco.