
Ai fini della presentazione sono stati presi in esame 28 comuni: Alimena, Aliminusa, Blufi, 
Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, 
Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia 
Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, 
Sclafani Bagni, Termini Imerese, Valledolmo. 

Abbiamo potuto così constatare che il Comune di Gangi non è stato un caso isolato tra i comuni 
aderenti alle politiche di coesione.  

L’inclusione nello studio di questi Comuni è determinata dall’esistenza di un Protocollo d’intesa tra 
Ente Parco delle Madonie, Provincia Regionale di Palermo e Partenariato Pubblico/Privato, per 
l’attivazione della Coalizione finalizzata alla presentazione del PIST “Città a Rete Madonie-
Termini”; Gli Enti hanno sottoscritto una Convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni 
dei Soggetti aderenti alla Città a Rete Madonie-Termini in data 24/04/2010, registrata a Petralia 
Sottana il 13/09/2010 al n. 575/1 serie III; Con la predetta Convenzione è stato proprio il Comune 
di Gangi ad essere individuato quale Soggetto Rappresentante del PIST e quindi delegato il Sindaco 
pro-tempore a rappresentare la coalizione territoriale in tutti gli atti esterni; e con contratto di 
collaborazione stipulato in data 09/03/2012, il Sindaco del Comune di Gangi, ha conferito incarico 
al dipendente a tempo pieno e indeterminato l’Ing. Cataldo Andaloro Cat. D3, di espletare le 
funzioni di Project Manager ed assegnato le funzioni, i compiti e gli obiettivi per l’efficace ed 
efficiente attuazione del PIST n. 22; 

In particolare nella realizzazione dell’intervento preso da noi in esame “Ristrutturazione Corpi 

annessi Palazzo Sgadari” da un’attenta raccolta e analisi dei dati si è potuto constatare che: 

1. La spesa totale dell’opera presa in considerazione dal nostro progetto ammonta a 

€1.483.772,97 con pagamenti effettuati al 100% secondo quanto documentato dall’Ufficio 

PIST. (Vedi Fig. 1 - Rendiconto spese Ufficio P.I.S.T.). Dato risultante discordante con 

quanto riportato nel sito di opencoesione dove si legge “a fronte di Pagamenti effettuati al 

99% di €1.481.407,48” (Vedi Fig. 2 - Pagamenti effettuati). In particolare l’importo 

rendicontato dall’UE (€1.481.407,48), come riportato nella tabella dei  

“pagamenti_1si10238”, non trova corrispondenza alle voci del rendiconto ritirato 

all’Ufficio PIST: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TBL UE TBL UFFICIO PIST 

DATA Importo Data Importo 

21/05/2014 3.047,40 28/12/2016 3.308,99 

  “     571,80 

30/12/2016 9.520,12 “ 3.586,95 

  “ 1.439,95 

      612,43 

  31/01/2017 3.416,96 

  “     751,73 

  “ 1.041,97 

  “      229,23 

SOMMA 12.594,52  14.960,01 

Differenza   2.365,49  

                               

Non riusciamo a individuare in quale voce l’U.E. non riconosce la spesa di €2.365,49 

 

2.  l’investimento sul territorio si è realizzato grazie alla partecipazione di altri enti a sostegno 

del finanziamento che hanno permesso di portare a termine con successo la realizzazione 

dell’opera (Vedi Fig. 3- Costo pubblico). Questi finanziamenti provengono da: 

• Unione Europea per il 66,38% con €945.212,00  

• Regione Sicilia per il 18,96% per una spesa di €269.984,00 

• Comune di Gangi per l’11,49% con una spesa di €163.577,00 

• Stato, con altri provvedimenti per il 3,17% ovvero  €45.087,00 e ammontano 

complessivamente a €1.423.860,00 con un finanziamento mancante di €59.912,97 

Dall’Ufficio PIST apprendiamo che l’Ass. Regionale dei BB.CC. e I.S., Dipartimento dei BB.CC. e I.S., 

con D.D.G. n. 5579 del 24/11/2016 ha preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva per 

l’importo complessivo di €1.496.598,72 e ha impegnato sul cap. 776422 la somma di €78.130,00 a 

valere sulle risorse del Progr. Compl. di Azione e Coesione 2014-2020, E.F. 2016; con D.D.S. n. 6003 

del 12/12/2016 ha proceduto all’erogazione di €70.317,00 pari al 90% di €78.130,00 in favore del 

Comune di Gangi; con D.D.G. n. 1779 del 14/04/2017 si è preso atto della Determinazione n. 6 del 

02/02/2017 e della Deliberazione n. 14 del 03/02/2017 che dichiara il progetto concluso, in uso e 

funzionante e approvato il Quadro Economico Finale  ha liquidato la somma di €7.813,00 a saldo 

del 10% del finanziamento. 

3.     le ECONOMIE di €451.120,33 sono determinate dalla differenza tra: €1.934.893,30 (D. F.  

     N. 2263 31/07/2013) e €1.483.772,97 (rendicontato) 



Da un’analisi comparativa con gli altri comuni della Città a Rete Madonie –Termini si è potuto 

constatare che soltanto altri due comuni hanno usufruito delle politiche di coesione sul tema 

Città e aree rurali/Infrastrutture/Attività museali e culturali e precisamente i Comuni di 

Castelbuono e Caltavuturo. (Vedi Fig. 4 - Finanziamenti Città e aree 

rurali/Infrastrutture/Attività museali e culturali). Diversamente per gli Investimenti su 

Istruzione, Cultura e Turismo molti paesi a vario titolo sono risultati beneficiari e con alti 

numeri di investimenti opencoesione (Vedi Fig. 5 -Istruzione)/(Vedi Fig. 6 Cultura e Turismo).  

 

 

 

 

 

 

 


