



QUADRI ECONOMICI DEL PROGETTO

Fonte: Albo on-line, Comune di Monte Sant'Angelo

A Scuola di
OPENCOESIONE



QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

A	
Importo dei lavori euro	
1 Importo lavori a base d'asta	351.569,51
2 Importo attuazione piani sicurezza - non soggetti a ribasso	72.000,00
Importo totale lavori	in uno 423.569,51

B	
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1 Spese tecniche (preliminare, definitiva, esecutiva, dd.II., coord sicur. progetto ed esecuzione)	72.800,00
In uno Spese Tecniche	72.800,00
2 Incentivo di cui all'art.92, c.5-D.Lgs.163/2006 2% di A1+A2	8.471,39
In uno Incentivi	8.471,39
3 Delib. Aut. Vigil. LL.PP. 26/01/2006	400,00
4 Allacciamenti (box, AQP, utenze comunali, ecc.)	500,00
5 Spese di gara	1.200,00
6 Spese per pubblicità	2.500,00
7 Spese per collaudi, ecc.	5.000,00
8 Forniture: arredi e impianti x musealizzazione (IVA inclusa)	81.070,00
9 Spese per saggi e prove su materiali (IVA inclusa)	24.200,00
10 Imprevisti ed arrotondamenti	28.830,15
In uno spese accessorie	143.700,15
11 Oneri fiscali	
a INARCASSA su B1 4%	2.912,00
b IVA 21% su A2+B1 21%	30.408,00
c IVA 10% su A1 10% 42	42.356,95
In Uno Oneri fiscali	75.676,95
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	300.648,49

TOTALE GENERALE 724.218,00

18/07/2013

21/04/2015

11/01/2016

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE		
Importo Lavori		euro
1 Importo netto lavori di contratto	351.898,67	
2 Importo netto minori opere di perizia	- 177,56	
3 Importo netto lavori di perizia	351.721,11	
4 Importo attuazione iani sicurezza-non soggetti a ribasso	35.587,30	
Importo totale lavori in uno	387.308,41	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1. Spese tecniche (definitiva, esecutiva, DD.LL., Coord. Sicur. progetto ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione)	74.800,00	
2. Prestazioni archeologiche: rilievi grafici e fotografici, catalogazione dei reperti	22.500,00	
3. Assistenza al RUP Organizzativo -Amministrativo	12.900,00	
In uno Spese Tecniche	110.200,00	
4. Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 2% di A1+A2	8.718,54	
In uno Incentivi	8.718,54	
5. Delib. Aut. Vigil. LL.PP. 26/01/2006	400,00	
6. Allacciamenti (box, AQP, utenze comunali, ecc.)	500,00	
7. Spese di gara	1.200,00	
8. Spese per pubblicità	2.500,00	
9. Alta sorveglianza agli scavi archeologici	5.000,00	
10. Forniture: arredi e impianti x musealizzazione (IVA inclusa)	42.350,00	
11. Spese per saggi e prove su materiali (IVA inclusa)	24.200,00	
12. Attività di promozione e valorizzazione (IVA inclusa)	15.000,00	
13. Imprevisti ed arrotondamenti	5.203,21	
In uno spese accessorie	96.353,21	
Oneri fiscali		
a Oneri previdenziali su B1 + B2+ B3	4%	4.408,00
b IVA 22% su B1+B2+B3+B14	22%	25.213,76
c IVA 10% sui Lavori	10%	38.748,59
In Uno Oneri fiscali		68.352,60
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		283.624,35
C Economia rinveniente dal ribasso d'asta		53.285,24
TOTALE GENERALE		724.218,00

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 12,10% (compreso oneri per la sicurezza di Euro 35.587,30)	€ 387.308,41
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1. Spese tecniche (definitiva, esecutiva, DD.LL., Coord. Sicur. progetto ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione)	95.695,95	
2. Prestazioni archeologiche: rilievi grafici e fotografici, catalogazione dei reperti	11.350,00	
3. Assistenza al RUP Organizzativo -Amministrativo	12.403,85	
In uno Spese Tecniche	€ 119.449,80	
4. Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 2% di A1+A2	1.299,96	
In uno Incentivi	€ 1.299,96	
5. Delib. Aut. Vigil. LL.PP. 26/01/2006	225,00	
6. Allacciamenti (box, AQP, utenze comunali, ecc.)	0,00	
7. Spese di gara	0,00	
8. Spese per pubblicità	0,00	
9. Alta sorveglianza agli scavi archeologici	4.991,00	
10. Forniture: arredi e impianti x musealizzazione (IVA inclusa)	0,00	
11. Spese per saggi e prove su materiali (IVA inclusa)	0,00	
12. Attività di promozione e valorizzazione (IVA inclusa)	2.750,22	
13. Imprevisti ed arrotondamenti	5.203,00	
In uno spese accessorie	€ 13.169,22	
Oneri fiscali		
a Oneri previdenziali su B1 + B2+ B3	4%	5.039,16
b IVA 22% su B1+B2+B3+B14a	22%	19.838,84
c IVA 10% sui Lavori	10%	38.730,84
In Uno Oneri fiscali		€ 63.608,84
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione B		€ 197.527,82
IMPORTO CHIUSURA PROGETTO A + B		€ 584.836,23
IMPORTO FINANZIAMENTO CONCESSO		€ 724.218,00
	ECONOMIA DI SPESA	€ 139.381,77